







INFLUENCIA DE LA APLICACIÓN DE NUEVE AREAS DEL 
CONOCIMIENTO DE LA GUIA PMBOK A LA OBRA HOSPITAL 
REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD DE LA LIBERTAD 
 
TESIS  
PARA OBTENER EL GRADO DE  




Br. EDWARD NAZAR OBLITAS MORI 
ASESOR: 
MS. FILIBERTO AZABACHE FERNANDEZ 
 
Trujillo – Perú 
















Dedicado a mis Padres por todo el amor y 
apoyo brindado hasta ahora. 
 












Agradezco en Primer lugar a mi Alma Mater, 
Universidad Privada Antenor Orrego 
por todos los años de estudio, a mis 
Docentes, a mí Asesor 
Ms. Ing. Filiberto Azabache y a mis Colegas en 






El presente trabajo de investigación empezó en Setiembre del año 2016, tiene como objetivo 
determinar La Influencia de la Aplicación de Nueve áreas del conocimiento de la Guía de PMBOK 
a la Obra Hospital Regional De Alta Complejidad de la Libertad. Según la orientación del estudio es 
Aplicada. El estudio comprendió la evaluación de la obra Hospital Regional de Alta complejidad de 
la Libertad identificando las áreas que presentaron problemas en el momento de su ejecución, para 
luego proponer mejoras en las diferentes áreas de acuerdo al esquema de la Guía PMBOK. 
 
Se recopiló la información mediante los Alcances, Especificaciones Técnicas, Planos, Presupuestos, 
y cronogramas, entrevistas a profesionales que participaron en la ejecución de la obra y la 
información sobre la ejecución en el portal web de Info obras. 
 
Se obtuvieron los siguientes resultados, De Nueve Áreas del Conocimiento solo cuatro han influido 
positivamente a la ejecución de la Obra Hospital Regional De Alta Complejidad De La Libertad las 
cuales son Gestión de Integración, Gestión de Calidad, Gestión de Comunicación. y Gestión del 
Riesgo, las área que no influyeron positivamente fueron las de Gestión de Alcance, Tiempo, Costo, 
Recursos Humanos y  Adquisiciones. Se presentó las mejoras para implementar y mejorar las áreas 
las cuales son: Considerar montos adicionales significativos para modificaciones o ampliaciones de 
Metas físicas, Realizar reprogramaciones considerando doble turnos de trabajo si fuera necesario, 
Optimizar e implementar las metodologías en el Proceso constructivo y eliminar factores que generen 
incremento del costo de la Ejecución, sobre el Personal Técnico de la obra, realizar Selección y 










The present research work began in September of the year 2016, aims to determine The 
Influence of the Application of nine areas of knowledge of the PMBOK Guide to the Regional 
Hospital of High Complexity of Freedom. According to the orientation of the study is Applied. 
The study included the evaluation of the Regional Hospital of High Complexity of Freedom, 
identifying the areas that presented problems at the time of its execution, and then proposing 
improvements in the different areas according to the PMBOK Guide. 
 
The information was collected through the scope, technical specifications, plans, budgets, and 
timelines, interviews with professionals who participated in the execution of the work and the 
information on the execution in the Info works web portal. 
 
The following results were obtained. Of the Nine Areas of Knowledge, only four have 
positively influenced the execution of the High Complex Complexity Hospital of La Libertad 
which are Integration Management, Quality Management and Communication Management. 
And Risk Management, the areas that did not influence positively were the Management of 
Scope, Time, Cost, Human Resources and Procurement. Improvements were made to 
implement and improve the areas, which are: Consider significant additional amounts for 
modifications or extensions of Physical Goals; Perform reprogramming considering double 
work shifts if necessary; Optimize and implement methodologies in the Construction Process 
and remove factors that Generate an increase in the cost of the Execution, on the Technical 
Personnel of the work, perform Selection and change of technical personnel, or conduct 
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1.1. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 
1.1.1.Realidad Problemática: 
Es necesario destacar la notable inversión que hizo el Estado en infraestructura de 
salud en los últimos cinco años, que ha permitido que se mejore la atención a los 
pacientes en muchos hospitales. 
La demanda de servicios de salud obligó al estado a tomar mayores acciones para 
mejorar la infraestructura en hospitales, equipamiento médico de alta tecnología y la 
atención del personal asistencial, para cubrir el déficit estimado deseando que este tipo 
de obras obtengan la calidad que están careciendo. 
En la construcción de la Obra Hospital Regional de Alta Complejidad de la Libertad 
existió un desfase entre el estudio de Pre factibilidad (2008) y Expediente técnico 
(2012), generando cambios en los aspectos Técnico y Financiero de la Obra 
generando ampliaciones de plazo y mayores adicionales de obra. Sumándose así a una 
lista de Obras hospitalarias que no han terminado dentro de los plazos establecidos. 
Lo expuesto, indica que la obra presentó serias dificultades en el momento de su 
ejecución, por lo que esta investigación se delimita al estudio descriptivo de la 
aplicación de nueve áreas de conocimiento de la Guía PMBOK 5ta. Ed. en el proceso 
de ejecución, investigación realizada en el año 2016. 
 
1.2.  ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 
¿De qué manera influye la aplicación de nueve áreas del conocimiento de la Guía PMBOK 
en la ejecución de la Obra Hospital Regional de alta Complejidad de la Libertad? 
 
1.3. JUSTIFICACION: 
El presente trabajo de investigación se justifica porque permitió identificar los problemas 
presentados en la ejecución de la Obra del Hospital Regional de Alta complejidad de la 
Libertad mediante la aplicación de nueve áreas de conocimiento de la Guía PMBOK 5ta. 
Ed. 
La aplicación de nueve áreas del conocimiento de La Guía PMBOK en la ejecución de la 
obra del Hospital Regional de Alta Complejidad de La Libertad, busca el cumplimiento de 




Esta investigación permite demostrar a quienes van a iniciar o están ejecutando proyectos 
similares consideren las medidas preventivas o correctivas para su mejor ejecución. 
 
1.4. HIPOTESIS: 
La aplicación de Nueve Áreas del conocimiento de la guía del PMBOK influye en la 




1.5.1.Objetivo General:  
Determinar la influencia de Nueve Áreas de la Guía PMBOK en la obra Hospital 




 Desarrollar la comparativa paso a paso de  nueve áreas de la Guía PMBOK en 
la ejecución de la obra Hospital de Regional de Alta Complejidad de la Libertad 
 Identificar los diferentes problemas en el proyecto con la ayuda de la Guía 
PMBOK  
 Describir las soluciones de acuerdo a las nueve áreas del conocimiento de la 




II.  MARCO TEORICO 
1.  
2.1. ANTECEDENTES: 
El estudio de nueve áreas de la guía PMBOK a través del tiempo ha ido evolucionando de 
acuerdo al avance tecnológico. En el área de la construcción, se ha demostrado que la 
realización de buenas prácticas constructivas conlleva al éxito de un proyecto. Habiendo 
realizado una pesquisa de investigaciones previas, se han encontrado los siguientes trabajos: 
 
 Modelo De Gestión y Dirección en los Proyectos de Infraestructura Desarrollados por 
Recope S.A. Realizado por: Nelson Lara Murillo y Walter Ramírez Herrera en Costa 
Rica. Cuyos objetivos consideran mejorar el alcance, tiempo, costo y la calidad de los 
proyectos mediante la propuesta de un modelo de gestión y dirección para los proyectos 
de inversión de la empresa., también realizar un diagnóstico en la institución para 
definir las variables más críticas que dificultan una mejor eficiencia y eficacia en los 
procesos de gestión y dirección de los proyectos y Proponer un modelo de gestión y 
dirección de proyectos según las necesidades de la Empresa. El aporte y alcance de esta 
tesis es que la utilización de procedimientos y documentos estandarizados en la gestión 
de proyectos depende del ingeniero que se encuentre a cargo, al no existir una guía y 
formatos predefinidos e institucionalizados, por lo que se hace difícil controlar el 
desempeño. Murillo y Ramírez (2012, p.59) 
 
 Metodología para la gestión de proyectos bajo los lineamientos del Project 
Management Institute en una empresa del sector eléctrico realizado por German 
Alonso Guerrero Moreno en Colombia cuyos objetivos es Diseñar e implementar una 
metodología de gestión de proyectos, basada en las mejores prácticas existentes para la 
administración de proyectos, recogidas en el PMBOK y los lineamientos del PMI para 
una empresa distribuidora de energía eléctrica. El aporte y alcance de esta tesis es que 
en general una metodología acompañada de un sistema de información implica un 
trabajo adicional en las fases iniciales del proyecto en la captura de información y 
planeación de los trabajos, pero en las etapas intermedias y finales permite liberar al 
equipo de trabajo de la carga de generación de informes y cálculos, generando 





 Diseño de un Modelo de Gestión para La Administración y Control de los Proyectos 
en Desarrollo De La Empresa IMPSA CARIBE, C.A. realizado por ING. Francisco A. 
Bastardo E. en Puerto Ordaz cuyos objetivos son Diseñar un modelo de gestión para la 
administración y control de los proyectos en desarrollo de la empresa basado en la 
metodología del PMBOK del (PMI) Project Management Institute. Analizar las 
referencias bibliográficas, teóricas y prácticas sobre Administración y Control de 
Proyectos basadas en la Metodología del PMBOK del PMI. Cuyos aportes y alcances 
son El desarrollo del trabajo permitió revisar los procesos y mecanismos de 
aseguramiento de la calidad, los recursos y los programas o cronogramas de los 
proyectos en desarrollo de la Empresa IMPSA CARIBE, C.A. El Modelo de Gestión 
desarrollado, permite mejorar sistema de Medición, Control, Evaluación y 
Seguimiento de cada Proyecto, así como poder determinar oportunamente, posibles 
desviaciones con la finalidad de corregirlas a tiempo. La implantación o 
implementación del Modelo de Gestión desarrollado podrá contribuir a mejorar la 
eficiencia del área de planificación, tanto del punto de vista del cumplimiento de las 
metas como en la satisfacción del cliente, en virtud de poder dar respuestas oportunas 
y efectivas. Bastardo (2010, p.75). 
 
2.2. FUNDAMENTO TEORICO 
 
2.2.1 La Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del 
PMBOK®)  Quinta Edición: 
Proporciona pautas para la dirección de proyectos individuales y define conceptos 
relacionados con la dirección de proyectos. Describe asimismo el ciclo de vida de la 
dirección de proyectos y los procesos relacionados, así como el ciclo de vida del 
proyecto. 
La aceptación de la dirección de proyectos como profesión indica que la aplicación de 
conocimientos, procesos, habilidades, herramientas y técnicas puede tener un impacto 
considerable en el éxito de un proyecto.  
La Guía del PMBOK® identifica ese subconjunto de fundamentos para la dirección 
de proyectos generalmente reconocido como buenas prácticas. “Generalmente 
reconocido” significa que los conocimientos y prácticas descritos son aplicables a la 
mayoría de los proyectos, la mayoría de las veces, y que existe consenso sobre su valor 
y utilidad. “Buenas prácticas” significa que se está de acuerdo, en general, en que la 
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aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas puede aumentar las 
posibilidades de éxito de una amplia variedad de proyectos. "Buenas prácticas" no 
significa que el conocimiento descrito deba aplicarse siempre de la misma manera en 
todos los proyectos; la organización y/o el equipo de dirección del proyecto son los 
responsables de establecer lo que es apropiado para cada proyecto concreto.  
La Guía del PMBOK® también proporciona y promueve un vocabulario común para 
el uso y la aplicación de los conceptos de la dirección de proyectos dentro de la 
profesión de la dirección de proyectos. Un vocabulario común es un elemento esencial 
en toda disciplina profesional. El Léxico de Términos de Dirección de Proyectos del 
PMI proporciona el vocabulario profesional de base que puede ser utilizado de manera 
consistente por directores de proyecto, directores de programa, directores de 
portafolios y otros interesados. 
Además de los estándares que establecen pautas para los procesos de dirección de 
proyectos, el Código de Ética y Conducta Profesional del Project Management 
Institute sirve de guía para los profesionales de la dirección de proyectos y describe 
las expectativas que deberían tener respecto a sí mismos y a los demás. El Código de 
ética y conducta Profesional del Project Management Institute es claro en relación con 
las obligaciones básicas de responsabilidad, respeto, equidad y honestidad, requiere 
que quienes se desempeñan en este ámbito demuestren compromiso con la conducta 
ética y profesional. Conlleva la obligación de cumplir con leyes, regulaciones, y 
políticas profesionales y de la organización. Dado que los profesionales provienen de 
culturas y orígenes diversos, el Código de Ética y Conducta Profesional del Project 
Management Institute se aplica a nivel mundial. En el trato con los interesados, los 
profesionales deben comprometerse a realizar prácticas honestas, responsables y 
justas, así como a mantener relaciones respetuosas. PMI, (2013, p. 2).  
 
2.2.2 Definición de Proyecto: 
Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 
servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que un 
proyecto tiene un principio y un final definidos.  
El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto, cuando se termina el 
proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando 
ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. Asimismo, se puede poner f in a 
un proyecto si el cliente (cliente, patrocinador o líder) desea terminar el proyecto. Que 
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sea temporal no significa necesariamente que la duración del proyecto haya de ser 
corta. Se refiere a los compromisos del proyecto y a su longevidad. En general, esta 
cualidad de temporalidad no se aplica al producto, servicio o resultado creado por el 
proyecto; la mayor parte de los proyectos se emprenden para crear un resultado 
duradero. Por ejemplo, un proyecto para construir un monumento nacional creará un 
resultado que se espera perdure durante siglos.  
Por otra parte, los proyectos pueden tener impactos sociales, económicos y 
ambientales susceptibles de perdurar mucho más que los propios proyectos. 
Cada proyecto genera un producto, servicio o resultado único. El resultado del 
proyecto puede ser tangible o intangible. Aunque puede haber elementos repetitivos 
en algunos entregables y actividades del proyecto, esta repetición no altera las 
características fundamentales y únicas del trabajo del proyecto. Por ejemplo, los 
edificios de oficinas se pueden construir con materiales idénticos o similares, y por el 
mismo equipo o por equipos diferentes. Sin embargo, cada proyecto de construcción 
es único, posee una localización diferente, un diseño diferente, circunstancias y 
situaciones diferentes, diferentes interesados, etc. 
Un esfuerzo de trabajo permanente es por lo general un proceso repetitivo que sigue 
los procedimientos existentes de una organización. En cambio, debido a la naturaleza 
única de los proyectos, pueden existir incertidumbres o diferencias en los productos, 
servicios o resultados que el proyecto genera. Las actividades del proyecto pueden ser 
nuevas para los miembros del equipo del proyecto, lo cual puede requerir una 
planificación con mayor dedicación que si se tratara de un trabajo de rutina. Además, 
los proyectos se llevan a cabo en todos los niveles de una organización. Un proyecto 
puede involucrar a una única persona o a varias personas, a una única unidad de la 
organización, o a múltiples unidades de múltiples organizaciones. PMI, (2013, p. 4).  
 
2.2.3. Dirección de proyectos: 
La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos 
del mismo. Se logra mediante la aplicación e integración adecuadas de los 47 procesos 
de la dirección de proyectos, agrupados de manera lógica, categorizados en cinco 
Grupos de Procesos. Estos cinco Grupos de Procesos son:  
• Inicio,  
• Planificación,  
• Ejecución,  
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• Monitoreo y Control 
• Cierre. 
Dirigir un proyecto por lo general incluye, entre otros aspectos:  
• Identificar requisitos. 
• Abordar las diversas necesidades, inquietudes y expectativas de los interesados 
en la   planificación  y la ejecución del proyecto.  
• Establecer, mantener y realizar comunicaciones activas, eficaces y de naturaleza 
colaborativa entre los interesados. 
• Gestionar a los interesados para cumplir los requisitos del proyecto y generar los 
entregables del  mismo.  
• Equilibrar las restricciones contrapuestas del proyecto que incluyen, entre otras:  
- El alcance,  
- La calidad,  
- El cronograma,  
- El presupuesto,  
- Los recursos y  
- Los riesgos. 
Las características específicas del proyecto y las circunstancias pueden influir sobre 
las restricciones en las que el equipo de dirección del proyecto necesita concentrarse. 
La relación entre estos factores es tal que si alguno de ellos cambia, es probable que 
al menos otro de ellos se vea afectado. Por ejemplo, si el cronograma es acortado, a 
menudo el presupuesto necesita ser incrementado a fin de añadir recursos adicionales 
para completar la misma cantidad de trabajo en menos tiempo. Si no fuera posible 
aumentar el presupuesto, se podría reducir el alcance o los objetivos de calidad para 
entregar el resultado final del proyecto en menos tiempo y por el mismo presupuesto. 
Los interesados en el proyecto pueden tener opiniones diferentes sobre cuáles son los 
factores más importantes, creando un desafío aún mayor. La modificación de los 
requisitos o de los objetivos del proyecto también puede generar riesgos adicionales. 
El equipo del proyecto necesita ser capaz de evaluar la situación, equilibrar las 
demandas y mantener una comunicación proactiva con los interesados a fin de 






2.2.4. Proyectos y Dirección de proyectos: 
Los proyectos se utilizan a menudo como medio para alcanzar directa o 
indirectamente los objetivos recogidos en el plan estratégico de una organización. Por 
lo general, los proyectos se autorizan como resultado de una o más de las siguientes 
consideraciones estratégicas:  
 
• Demanda del mercado (p.ej., una compañía automotriz que autoriza un proyecto 
para construir más automóviles de bajo consumo en respuesta a la escasez de 
combustible) 
 
• Oportunidad estratégica/necesidad del negocio (p.ej., un centro de formación que 
autoriza un proyecto de creación de un curso nuevo para aumentar sus ingresos) 
 
• Necesidad social (p.ej., una organización no gubernamental en un país en vías de 
desarrollo que autoriza un proyecto para dotar de sistemas de agua potable, baños 
y educación sanitaria a comunidades que padecen altos índices de enfermedades 
infecciosas) 
 
• Consideraciones ambientales (p.ej., una empresa pública que autoriza un proyecto 
para crear un nuevo servicio que consista en compartir automóviles eléctricos a 
fin de reducir la contaminación) 
 
• Solicitud de un cliente (p.ej., una empresa eléctrica que autoriza un proyecto para 
construir una  nueva subestación a fin de abastecer un nuevo parque industrial) 
 
• Avance tecnológico (p.ej., una compañía de productos electrónicos que autoriza 
un proyecto nuevo para desarrollar un ordenador portátil más rápido, más 
económico y más pequeño sobre la base de los avances en materia de memorias 
y de tecnología electrónica) 
 
• Requisito legal (p.ej., un fabricante de productos químicos que autoriza un 
proyecto para establecer pautas para la correcta manipulación de un nuevo 
material tóxico).  
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 Los proyectos incluidos en programas o portafolios constituyen un medio para 
alcanzar las metas y los objetivos de la organización, a menudo en el contexto de un 
plan estratégico. Si bien dentro de un programa un grupo de proyectos puede tener 
beneficios específicos, estos proyectos también pueden contribuir a los beneficios del 
programa, a los objetivos del portafolio y al plan estratégico de la organización. PMI, 
(2013, p. 12).  
 
2.2.5. Gestión de las Operaciones: 
La gestión de las operaciones es un área temática que está fuera del alcance de la 
dirección formal de proyectos tal y como se describe en el presente estándar.  
 
La gestión de las operaciones es un área de gestión que se ocupa de la producción 
continua de bienes y/o servicios. Implica asegurar que las operaciones de negocio se 
desarrollan de manera eficiente, mediante el uso de los recursos óptimos necesarios y 
cumpliendo con la demanda de los clientes. Trata de la gestión de procesos que 
transforman entradas (p.ej., materiales, componentes, energía y mano de obra) en 
salidas (p.ej., productos, bienes y/o servicios). PMI, (2013, p. 12).  
 
2.2.6. Interesados operacionales en la Dirección de Proyectos: 
Si bien la gestión de las operaciones y la dirección de proyectos son disciplinas 
diferentes las necesidades de los interesados que realizan y dirigen las operaciones de 
negocio constituyen consideraciones importantes a tener en cuenta en los proyectos que 
afectarán a su futuro trabajo y a su futuro esfuerzo. 
 
 Los directores de proyecto que tienen en cuenta e involucran adecuadamente a los 
interesados operacionales en todas las fases de los proyectos logran un mejor 
entendimiento y evitan los problemas innecesarios que suelen surgir cuando no se 
considera la opinión de aquellos.  
 
Se debe involucrar a los interesados operacionales y se deben identificar sus 
necesidades como parte del registro de interesados; su influencia (ya sea positiva o 





A continuación se enumeran algunos ejemplos de interesados operacionales:  
• Operadores de planta,  
• Supervisores de línea de fabricación,  
• Personal del servicio de asistencia,  
• Analistas de soporte a sistemas de producción,  
• Representantes de atención al cliente,  
• Personal de ventas,  
• Trabajadores de mantenimiento,  
• Personal de venta telefónica,  
• Personal del centro de atención telefónica,  
• Minoristas,  
• Gerentes de línea 
• Responsables de capacitación. 
 
               PMI, (2013, p. 30).  
 
2.2.7.  Ciclo de Vida del Proyecto: 
El ciclo de vida de un proyecto es la serie de fases por las que atraviesa un proyecto 
desde su inicio hasta su cierre. Las fases son generalmente secuenciales y sus nombres 
y números se determinan en función de las necesidades de gestión y control de la 
organización u organizaciones que participan en el proyecto, la naturaleza propia del 
proyecto y su área de aplicación.  
 
Las fases se pueden dividir por objetivos funcionales o parciales, resultados o 
entregables intermedios, hitos específicos dentro del alcance global del trabajo o 
disponibilidad financiera. Las fases son generalmente acotadas en el tiempo, con un 
inicio y un final o punto de control. Un ciclo de vida se puede documentar dentro de 
una metodología.  
 
Se puede determinar o conformar el ciclo de vida del proyecto sobre la base de los 
aspectos únicos de la organización, de la industria o de la tecnología empleada. 
Mientras que cada proyecto tiene un inicio y un final definido, los entregables 
específicos y las actividades que se llevan a cabo variarán ampliamente dependiendo 
del proyecto.  
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El ciclo de vida proporciona el marco de referencia básico para dirigir el proyecto, 
independientemente del trabajo específico involucrado. PMI, (2013, p. 38).  
 
2.2.8. Características del Ciclo de Vida de un Proyecto 
Los proyectos varían en tamaño y complejidad. Todos los proyectos pueden 
configurarse dentro de la siguiente estructura genérica de ciclo de vida. 
 
• Inicio del proyecto,  
• Organización y preparación,  
• Ejecución del trabajo y  
• Cierre del proyecto. 
 
A menudo se hace referencia a esta estructura genérica del ciclo de vida durante las 
comunicaciones con la alta dirección u otras entidades menos familiarizadas con los 
detalles del proyecto. No deben confundirse con los Grupos de Procesos de la Dirección 
de Proyectos, ya que los procesos de un Grupo de Procesos consisten en actividades 
que pueden realizarse y repetirse dentro de cada fase de un proyecto, así como para el 
proyecto en su totalidad. El ciclo de vida del proyecto es independiente del ciclo de 
vida del producto producido o modificado por el proyecto. No obstante, el proyecto 
debe tener en cuenta la fase actual del ciclo de vida del producto. Esta perspectiva 
general puede proporcionar un marco de referencia común para comparar proyectos, 















2.2.9. Fases de un Proyecto: 
Un proyecto se puede dividir en cualquier número de fases. Una fase del proyecto es 
un conjunto de actividades del proyecto, relacionadas de manera lógica, que culmina 
con la finalización de uno o más entregables. Las fases del proyecto se utilizan cuando 
la naturaleza del trabajo a realizar en una parte del proyecto es única y suelen estar 
vinculadas al desarrollo de un entregable específico importante. Una fase puede hacer 
énfasis en los procesos de un determinado Grupo de Procesos de la Dirección de 
Proyectos, pero es probable que la mayor parte o todos los procesos sean ejecutados de 
alguna manera en cada fase. 
  
Las fases del proyecto suelen completarse en forma secuencial, pero pueden 
superponerse en determinadas circunstancias de los proyectos. Normalmente las 
diferentes fases implican una duración o esfuerzo diferentes.  
Por su naturaleza de alto nivel, las fases del proyecto constituyen un elemento del ciclo 
de vida del proyecto.  
 
La estructuración en fases permite la división del proyecto en subconjuntos lógicos para 
facilitar su dirección, planificación y control. El número de fases, la necesidad de 
establecer fases y el grado de control aplicado dependen del tamaño, la complejidad y 
el impacto potencial del proyecto. Independientemente de la cantidad de fases que 
compongan un proyecto, todas ellas poseen características similares: 
  
• El trabajo tiene un enfoque único que difiere del de cualquier otra fase. Esto a menudo 
involucra diferentes organizaciones, ubicaciones y conjuntos de habilidades.  
 
• El logro del objetivo o entregable principal de la fase requiere controles o procesos 
que son exclusivos de esa fase o de sus actividades. Como se describe en la Sección 
3, la repetición de procesos a través de los cinco Grupos de Procesos proporciona un 
grado adicional de control y define los límites de la fase.  
 
• El cierre de una fase termina con alguna forma de transferencia o entrega del trabajo 
producido como entregable de la fase. La terminación de esta fase representa un punto 
natural para revaluar las actividades en curso y, en caso de ser necesario, para cambiar 
o terminar el proyecto. Este punto puede denominarse revisión de etapa, hito, revisión 
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de fase, punto de revisión de fase o punto de cancelación. En muchos casos, el cierre 
de una fase debe ser aprobado de alguna manera antes de que la fase pueda 
considerarse cerrada.  
 
No existe una única estructura ideal que se pueda aplicar a todos los proyectos. 
Aunque las prácticas comunes de la industria conduzcan con frecuencia a utilizar una 
estructura preferida, los proyectos en el ámbito de una misma industria, o incluso 
dentro de la misma organización, pueden presentar variaciones significativas. 
Algunos proyectos tendrán una sola fase. Otros, en cambio, pueden constar de dos o 











Figura 02: Proceso de Monitoreo y Control  de un Proyecto, Fuente PMBOK, p.42 
 
 
2.2.10. Nueve Áreas de Conocimiento de la Guía Pmbok: 
 
2.2.10.1. Gestión de la Integración del Proyecto: 
La Gestión de la Integración del Proyecto incluye los procesos y actividades 
necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos 
procesos y actividades de dirección del proyecto dentro de los Grupos de Procesos 
de la Dirección de Proyectos. En el contexto de la dirección de proyectos, la 
integración incluye características de unificación, consolidación, comunicación y 
acciones integradoras cruciales para que el proyecto se lleve a cabo de manera 
controlada, de modo que se complete, que se manejen con éxito las expectativas 
de los interesados y se cumpla con los requisitos. La Gestión de la Integración del 
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Proyecto implica tomar decisiones en cuanto a la asignación de recursos, 
equilibrar objetivos y alternativas contrapuestas y manejar las interdependencias 
entre las Áreas de Conocimiento de la dirección de proyecto. PMI, (2013, p. 63).  
 
2.2.10.2. Gestión del Alcance del Proyecto: 
La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios para 
garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente el 
trabajo para completar el proyecto con éxito. Gestionar el alcance del proyecto se 
enfoca primordialmente en definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye 
en el proyecto. PMI, (2013, p. 107).  
 
2.2.10.3. Gestión del Tiempo del Proyecto: 
La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos requeridos para 
gestionar la terminación en plazo del proyecto. 
  
Los procesos de Gestión del Tiempo del Proyecto, a saber: 
  
 Planificar la Gestión del Cronograma: Proceso por medio del cual se 
establecen las políticas, os procedimientos y la documentación para 
planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y controlar el cronograma del 
proyecto.  
 
 Definir las Actividades: Proceso de identificar y documentar las acciones 
específicas que se deben realizar para generar los entregables del proyecto.  
 
 Secuenciar las Actividades: Proceso de identificar y documentar las 
relaciones existentes entre las actividades del proyecto.  
 
 Estimar los Recursos de las Actividades: Proceso de estimar el tipo y las 
cantidades de materiales, recursos humanos, equipos o suministros 




 Estimar la Duración de las Actividades: Proceso de estimar la cantidad de 
períodos de trabajo necesarios para finalizar las actividades individuales 
con los recursos estimados.  
 
 Desarrollar el Cronograma: Proceso de analizar secuencias de actividades, 
duraciones, requisitos de recursos y restricciones del cronograma para crear 
el modelo de programación del proyecto.  
 
 Controlar el Cronograma: Proceso de monitorear el estado de las 
actividades del proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar 
los cambios a la línea base del cronograma a fin de cumplir con el plan. 
PMI, (2013, p. 38).  
 
2.2.10.4. Gestión de Costos del Proyecto: 
La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos relacionados con 
planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y 
controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto 
aprobado.  
 
Los procesos de gestión de los costos del proyecto:  
 
 Planificar la Gestión de los Costos: Es el proceso que establece las políticas, 
los procedimientos y la documentación necesarios para planificar, gestionar, 
ejecutar el gasto y controlar los costos del proyecto. 
 
 Estimar los Costos: Es el proceso que consiste en desarrollar una 
aproximación de los recursos financieros necesarios para completar las 
actividades del proyecto. 
 
 Determinar el Presupuesto: Es el proceso que consiste en sumar los costos 
estimados de las actividades individuales o de los paquetes de trabajo para 




 Controlar los Costos: Es el proceso de monitorear el estado del proyecto para 
actualizar los costos del mismo y gestionar posibles cambios a la línea base 
de costos.  
 
Estos procesos presentan interacciones entre sí y con procesos de otras Áreas de 
Conocimiento.  
 
En algunos proyectos, especialmente en aquellos de alcance más reducido, la 
estimación de costos y la preparación del presupuesto en términos de costos 
están tan estrechamente ligadas que se consideran un solo proceso, que puede 
realizar una única persona en un período de tiempo relativamente corto.  
 
Estos procesos se presentan aquí como procesos distintos debido a que las 
herramientas y técnicas requeridas para cada uno de ellos son diferentes. Debido 
a que la capacidad de influir en los costos es mucho mayor en las primeras etapas 
del proyecto, la definición temprana del alcance del proyecto se revela como una 
tarea crítica. PMI, (2013, p. 193).  
 
2.2.10.5. Gestión de calidad del Proyecto: 
La Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los procesos y actividades de la 
organización ejecutora que establecen las políticas de calidad, los objetivos y las 
responsabilidades de calidad para que el proyecto satisfaga las necesidades para 
las que fue acometido. La Gestión de la Calidad del Proyecto utiliza políticas y 
procedimientos para implementar el sistema de gestión de la calidad de la 
organización en el contexto del proyecto, y, en la forma que resulte adecuada, 
apoya las actividades de mejora continua del proceso, tal y como las lleva a cabo 
la organización ejecutora. La Gestión de la Calidad del Proyecto trabaja para 









Los procesos de Gestión de la Calidad del Proyecto, a saber: 
 
 Planificar la Gestión de la Calidad: Es el proceso de identificar los requisitos 
y/o estándares de calidad para el proyecto y sus entregables, así como de 
documentar cómo el proyecto demostrará el cumplimiento con los mismos.  
 
 Realizar el Aseguramiento de Calidad: Es el proceso que consiste en auditar 
los requisitos de calidad y los resultados de las mediciones de control de 
calidad, para asegurar que se utilicen las normas de calidad y las definiciones 
operacionales adecuadas.  
 
 Controlar la Calidad: Es el proceso por el que se monitorea y se registran los 
resultados de la ejecución de las actividades de control de calidad, a fin de 
evaluar el desempeño y recomendar los cambios necesarios.  
 
Estos procesos interactúan entre sí y con procesos de otras Áreas de 
Conocimiento. PMI, (2013, p. 227).  
 
2.2.10.6. Gestión de Recursos Humanos del Proyecto: 
La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto incluye los procesos que 
organizan, gestionan y conducen al equipo del proyecto. El equipo del 
proyecto está compuesto por las personas a las que se han asignado roles y 
responsabilidades para completar el proyecto. Los miembros del equipo del 
proyecto pueden tener diferentes conjuntos de habilidades, pueden estar 
asignados a tiempo completo o a tiempo parcial y se pueden incorporar o 
retirar del equipo conforme avanza el proyecto. También se puede referir a los 
miembros del equipo del proyecto como personal del proyecto. Si bien se 
asignan roles y responsabilidades específicos a cada miembro del equipo del 
proyecto, la participación de todos los miembros en la toma de decisiones y en 
la planificación del proyecto es beneficiosa. La participación de los miembros 
del equipo en la planificación aporta su experiencia al proceso y fortalece su 





Los procesos de Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto, a saber: 
 
 Planificar la Gestión de los Recursos Humanos: El proceso de identificar y 
documentar los roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, las 
habilidades requeridas y las relaciones de comunicación, así como de crear 
un plan para la gestión de personal.  
 
 Adquirir el Equipo del Proyecto: El proceso de confirmar la disponibilidad 
de los recursos humanos y conseguir el equipo necesario para completar 
las actividades del proyecto. 
 
 Desarrollar el Equipo del Proyecto: El proceso de mejorar las 
competencias, la interacción entre los miembros del equipo y el ambiente 
general del equipo para lograr un mejor desempeño del proyecto.  
 
Dirigir el Equipo del Proyecto: El proceso de realizar el seguimiento del 
desempeño de los miembros del equipo, proporcionar retroalimentación, 
resolver problemas y gestionar cambios a fin de optimizar el desempeño del 
proyecto. PMI, (2013, p. 255).  
 
 
2.2.10.7. Gestión de Comunicación del Proyecto: 
La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos 
requeridos para asegurar que la planificación, recopilación, creación, 
distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y 
disposición final de la información del proyecto sean oportunos y adecuados. 
Los directores de proyecto emplean la mayor parte de su tiempo 
comunicándose con los miembros del equipo y otros interesados en el 
proyecto, tanto si son internos (en todos los niveles de la organización) como 
externos a la misma. Una comunicación eficaz crea un puente entre 
diferentes interesados que pueden tener diferentes antecedentes culturales y 
organizacionales, diferentes niveles de experiencia, y diferentes perspectivas 




Los procesos de Gestión de las Comunicaciones del Proyecto, a saber: 
 
 Planificar la Gestión de las Comunicaciones: El proceso de desarrollar un 
enfoque y un plan adecuados para las comunicaciones del proyecto sobre 
la base de las necesidades y requisitos de información de los interesados 
y de los activos de la organización disponibles. 
 
 Gestionar las Comunicaciones: El proceso de crear, recopilar, distribuir, 
almacenar, recuperar y realizar la disposición final de la información del 
proyecto de acuerdo con el plan de gestión de las comunicaciones.  
 
 Controlar las Comunicaciones: El proceso de monitorear y controlar las 
comunicaciones a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto para 
asegurar que se satisfagan las necesidades de  información de los 
interesados del proyecto. 
 
Las actividades de comunicación incluidas en estos procesos a menudo 
pueden presentar numerosas dimensiones potenciales que se han de tener en 
cuenta, incluyendo, entre otras: 
 
 Interna (dentro del proyecto) y externa (cliente, proveedores, otros 
proyectos, organizaciones, el público)  
 
 Formal (informes, actas, instrucciones) e informal (correos electrónicos, 
memorandos, discusiones ad hoc) 
  
 Vertical (hacia arriba y hacia abajo dentro de la organización) y 
horizontal (entre pares) 
 
 Oficial (boletines, informe anual) y no oficial (comunicaciones 
extraoficiales) 
   
 Escrita y oral, y verbal (inflexiones de voz) y no verbal (lenguaje 
corporal). PMI, (2013, p. 287).  
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2.2.10.8. Gestión de los Riesgos del Proyecto: 
La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos para llevar a cabo 
la planificación de la gestión de riesgos, así como la identificación, análisis, 
planificación de respuesta y control de los riesgos de un proyecto. Los 
objetivos de la gestión de los riesgos del proyecto consisten en aumentar la 
probabilidad y el impacto de los eventos positivos, y disminuir la probabilidad 
y el impacto de los eventos negativos en el proyecto. 
 
Los procesos de Gestión de los Riesgos del Proyecto, a saber: 
 
 Planificar la Gestión de los Riesgos: El proceso de definir cómo realizar las 
actividades de gestión de riesgos de un proyecto.  
 
 Identificar los Riesgos: El proceso de determinar los riesgos que pueden 
afectar al proyecto y documentar sus características. 
 
 Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos: El proceso de priorizar riesgos 
para análisis o acción posterior, evaluando y combinando la probabilidad de 
ocurrencia e impacto de dichos riesgos. 
  
 Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos: El proceso de analizar 
numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos 
generales del proyecto.  
 
 Planificar la Respuesta a los Riesgos: El proceso de desarrollar opciones y 
acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los 
objetivos del proyecto.  
 
 Controlar los Riesgos: El proceso de implementar los planes de respuesta a 
los riesgos, dar seguimiento a los riesgos identificados, monitorear los 
riesgos residuales, identificar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del 




El riesgo de un proyecto es un evento o condición incierta que, de producirse, 
tiene un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto, 
tales como el alcance, el cronograma, el costo y la calidad.  
 
Un riesgo puede tener una o más causas y, de materializarse, uno o más 
impactos. Una causa puede ser un requisito especificado o potencial, un 
supuesto, una restricción o una condición que crea la posibilidad de 
consecuencias tanto negativas como positivas. Por ejemplo, entre las causas se 
podría incluir el requisito de obtener un permiso ambiental para realizar el 
trabajo, o contar con una cantidad limitada de personal asignado para el diseño 
del proyecto.  
 
El riesgo consiste en que la agencia que otorga el permiso pueda tardar más de 
lo previsto en emitir el permiso o, en el caso de una oportunidad, que se 
disponga de más personal de desarrollo capaz de participar en el diseño y de 
ser asignado al proyecto. Si se produjese alguno de estos eventos inciertos, 
podría haber un impacto en el alcance, el costo, el cronograma, la calidad o el 
desempeño del proyecto. Las condiciones de riesgo pueden incluir aspectos 
del entorno del proyecto o de la organización que contribuyan a poner en 
riesgo el proyecto, tales como las prácticas deficientes de dirección de 
proyectos, la falta de sistemas de gestión integrados, la concurrencia de varios 
proyectos o la dependencia de participantes externos fuera del ámbito de 
control directo del proyecto. PMI, (2013, p. 313).  
 
 
2.2.10.9. Gestión de las Adquisiciones del proyecto: 
La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos necesarios 
para comprar o adquirir productos, servicios o resultados que es preciso 
obtener fuera del equipo del proyecto. La organización puede ser la 
compradora o vendedora de los productos, servicios o resultados de un 
proyecto.  
 
La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos de gestión 
del contrato y de control de cambios requeridos para desarrollar y administrar 
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contratos u órdenes de compra emitidos por miembros autorizados del equipo 
del proyecto. 
  
La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto también incluye el control de 
cualquier contrato emitido por una organización externa (el comprador) que 
esté adquiriendo entregables del proyecto a la organización ejecutora (el 
vendedor), así como la administración de las obligaciones contractuales 
contraídas por el equipo del proyecto en virtud del contrato. 
 
Los procesos de Gestión de las Adquisiciones del Proyecto, que incluyen: 
 
 Planificar la Gestión de las Adquisiciones: El proceso de documentar las 
decisiones de adquisiciones del proyecto, especificar el enfoque e identificar a 
los proveedores potenciales.  
 
 Efectuar las Adquisiciones: El proceso de obtener respuestas de los 
proveedores, seleccionarlos y adjudicarles un contrato.  
 
 Controlar las Adquisiciones: El proceso de gestionar las relaciones de 
adquisiciones, monitorear la ejecución de los contratos y efectuar cambios y 
correcciones según corresponda. 
 
Cerrar las Adquisiciones: El proceso de finalizar cada adquisición para el 
proyecto. PMI, (2013, p. 355).   
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III. MATERIAL Y METODOS 
 
3.1. MATERIAL DE ESTUDIO 
 
3.1.1. POBLACION: 
La población de la presente investigación está conformada por la ejecución de la Obra 
Hospital Regional de Alta Complejidad de La Libertad en el año 2016, con un área 
total de 71,695.93 m2, ejecutado por el Consorcio Hospitalario Trujillo. 
 
3.1.2. MUESTRA: 
La muestra de la presente investigación está conformada por la ejecución de la Obra 
Hospital Regional de Alta Complejidad de La Libertad en el año 2016, con un área 
total de 71,695.93 m2, ejecutado por el Consorcio Hospitalario Trujillo. 
 
3.1.3. UNIDAD DE ANALISIS: 
En la presente investigación se analizaran las áreas de Términos de referencia, 




3.2.1. TIPO DE ESTUDIO: 
 De acuerdo a la orientación o Finalidad: Aplicada 
 De acuerdo a la técnica de contrastación: Descriptiva 
3.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION: 
El diseño de investigación es de tipo documental y de campo, pues recoge 





3.3. VARIABLES Y OPERATIVIZACION DE VARIABLES: 
Variable 
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Calidad de la 
Ejecución de la Obra 
Cumplimiento de 
plazos de ejecución 
Ordinal Lista de cotejo 
Empleo de Recurso 
Humano adecuado 
Ordinal Lista de cotejo 







Tabla 02. Operacionalización de Variable Dependiente, Fuente Propia 
 
3.4. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
 Expediente técnico: Permitió identificar los términos de referencia, presupuestos, 
cronogramas, planos y especificaciones técnicas de la Obra Hospital de Alta complejidad 
de la Libertad. 
 Entrevista: Realizada a personal de Essalud referente a satisfacción de la obra Hospital 
de Alta complejidad de la Libertad. ejecutada. (Anexo 01) 
 Entrevista: Realizada a profesionales que participaron en la ejecución de la Obra 
Hospital de Alta complejidad de la Libertad. (Anexo 02) 
 Lista de cotejos: Para identificar el cumplimiento de integración  plazos, tiempo, costo 
y del perfil del recurso humano. 
 
3.4.1. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS 
 
3.4.1.1. Descripción del Proyecto: 
En correlación con la nueva visión de un seguro social de salud centrado en el 
asegurado y su familia vistos como “clientes” y como parte del Plan de Mejora  
de Gestión y Sostenibilidad, ESSALUD ha iniciado un Plan de Inversión en 
Infraestructura Hospitalaria y Equipamiento Médico que permitirá  resolver 





3.4.1.2. APLICACIÓN DE NUEVE ÁREAS DE LA GUÍA PMBOK 5TA. 
EDICIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA HOSPITAL DE 
ALTA COMPLEJIDAD DE LA LIBERTAD 
 
GESTION DE INTEGRACION DEL PROYECTO: 
De acuerdo a la ficha técnica (anexo 03), la Gestión de la integración del 
Proyecto, se ha cumplido plenamente, pues presenta: 
 Acta de constitución 
 Estudios de temperatura y Clima 
 
 
GESTION DE ALCANCE DEL PROYECTO 
De acuerdo al expediente técnico (anexo 04), con respecto al alcance del 
proyecto se evidencia el cumplimiento de los siguientes aspectos: 
 Estudios climáticos y de temperatura 
 Diseños arquitectónicos de construcción 
 Planos de las diferentes infraestructuras. 
 
GESTION DEL TIEMPO  
De acuerdo al expediente técnico (anexo 05), con respecto a la gestión del 
tiempo, se evidencia el cumplimiento de los siguientes aspectos: 
 Diagrama de Gantt de actividades programadas para la ejecución del 
proyecto en el año 2012. 
 Se evidencia la ruta crítica (resaltado en rojo). 
 
GESTION DEL COSTO DEL PROYECTO 
De acuerdo al expediente técnico (anexo 06), con respecto a la gestión del 
costo del proyecto, se evidencian los siguientes aspectos: 
 Se tienen asignados los sub-presupuestos correspondientes a estructuras, 
arquitectura, sanitarias, eléctricas, mecánicas y equipamiento. 
 Se presenta un adicional no considerado en el proyecto por la construcción 




GESTION DE LA CALIDAD DEL PROYECTO 
De acuerdo al expediente técnico (anexo 07), con respecto a la gestión de la 
calidad del proyecto, se evidencian los siguientes aspectos: 
 Se especifican los diferentes ambientes del proyecto 
 Se especifican los diversos materiales empleados para la ejecución de la 
obra por ambiente. 
 Se detallan los detalles característicos y especificaciones técnicas de los 
acabados finales.  
GESTION DE RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO 
De acuerdo al expediente técnico (anexo 08), con respecto a la gestión de 
Recursos Humanos del proyecto, se evidencian los siguientes aspectos: 
 Formato del Personal Profesional propuesto para la ejecución del proyecto, 
del Expediente “HOSPITAL REGIONAL DE ALTA COMPLEJIDAD DE 
LA LIBERTAD”, que será asignado por el tiempo previsto para su 
participación. 
 
GESTION DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO 
De acuerdo al expediente técnico (anexo 09), con respecto a la gestión de la 
calidad del proyecto, se evidencian los siguientes aspectos: 
 Requisitos de comunicación. 
 Información que debe ser comunicada. 
 Persona responsable de comunicar la información. 
 Persona o grupos que recibirán la información. 
 Métodos o tecnologías usadas para transmitir la información. 
 Frecuencia de la comunicación. 
 Proceso de escalamiento, identificando la cadena de mando para el 





GESTION DE RIESGO DEL PROYECTO 
De acuerdo al expediente técnico, con respecto a la gestión de Riesgo del 
Proyecto, se evidencian los siguientes aspectos: 
Ejecución de los Estudios Preliminares, Elaboración del Estudio Definitivo 
(Expediente Técnico: Anteproyecto y Proyecto completo), Ejecución de la Obra 
Civil incluida la Instalación de los equipos ligados a la obra, Obras Exteriores; así 
como, Imprevistos y Supervisión del Proyecto de Inversión, en todas sus fases el 
monto considerado para Imprevistos (S/. 5’375,786.22). 
 
 
GESTION DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO 
De acuerdo al expediente técnico (anexo 10), con respecto a la gestión de la 
Adquisiciones del proyecto, se evidencian los siguientes aspectos: 
 Relación de equipos para  ejecución de la obra 





3.5. PROCEDIMIENTO Y ANALISIS DE DATOS 
 
La presente tabla muestra el cumplimiento de las evidencias presentadas sobre Nueve 





SE EVIDENCIA SI/NO Descripción de la causa 
G Integración 
Cumplimiento con el 
Acta de Constitución 
SI  
G. Alcance 
Cumplimiento de Metas 
Físicas 
NO 
Ampliación de Metas 
Físicas: 
Cerco Perimétrico y 
Explanaciones 
G. Tiempo 




Retrasos en el avance 
ejecutado. 
G. Costo 




Presenta adicional de obra 
por la construcción de 
Cerco Perimétrico y 
Explanaciones 
G. Calidad 
Cumplimiento con los 





Cumplimiento con Los 
Requisitos Mínimos para 
los Profesionales  
NO 
La Mayoría de Los 
Profesionales no cumplía 
con los requisitos mínimos. 
G. Comunicación 
Cumplimiento con la 
matriz de comunicación 
SI  
G. Riesgo 
Cumplimiento con el 
monto para imprevistos 
SI  
G. Adquisiciones 
Cumplimiento con la 
Nómina de adquisición 
de equipos 
NO 
Insuficiente cantidad de 
equipos para la 
construcción de la obra.  
 







La presente tabla muestra las propuestas de solución sobre las áreas que influyeron 
negativamente sobre el Proyecto. 
 
Descripción Propuestas de Solución 
G. Alcance  Considerar montos adicionales significativos 
para modificaciones o ampliaciones de Metas 
físicas 
G. de Tiempo  Realizar reprogramaciones considerando doble 
turnos de trabajo 
G. de Costo  Optimizar e implementar las metodologías en el 
Proceso constructivo y eliminar factores que 
generen incremento el costo de la Ejecución 
G. Recursos humanos  Selección y cambio de personal técnico 
 Realizar Capacitaciones Sobre Coaching, 
Mejora continua y retroalimentación 
Gestión de Adquisiciones  Contar con stock de equipos y Herramientas 
mediante Nuevas Adquisiciones de acuerdo a la 
necesidad de los  usos 
 
















 De Nueve Áreas del Conocimiento solo cuatro han influido positivamente a la ejecución de la 
Obra Hospital Regional De Alta Complejidad De La Libertad Las cuales son Gestión de 
Integración, Gestión de Calidad, Gestión de Comunicación. y Gestión del Riesgo. 
 
 Las áreas que no influyeron positivamente fueron las de Gestión de Alcance, Tiempo, Costo, 






























V.  DISCUSIÓN: 
 
 Al iniciar el Proyecto no se contempló la construcción de un Cerco Perimétrico que género 
trabajos adicionales, ya que no se evidencio en el alcance del Proyecto, (Anexo 04).  
 
 De acuerdo a la entrevista realizada, (Anexo 02) el problema de incumplimiento del plazo fue 
debido al desabastecimiento de materiales y equipos, así como también que el personal no 
estaba capacitado para realizar trabajos de acabados en las partidas de arquitectura. 
 
 Al no haberse considerado las partidas para un Cerco Perimétrico y las partidas de 
Explanaciones, genero un adicional en el costo de  S/. 4, 984,203.74, (Anexo 07). 
 
 
 No se cumplió con la Gestión de recursos Humanos por el personal no estaba acorde con los 
requerimiento mínimos (Anexo 08)  
 
 De acuerdo a la entrevista realizada (Anexo 02) el problema de incumplimiento de 





















VI  CONCLUSIONES 
 
 De acuerdo con los resultados obtenidos se concluye que de nueve áreas del conocimiento de 
la Guía PMBOK, Ed. 2013, Solo cuatro áreas han influido positivamente, las cuales son: 
Gestión de Integración, Gestión de Calidad, Gestión de Comunicación. y Gestión del Riesgo. 
 
 Los problemas presentados fueron que en la Gestión del Costo;  se incrementó el presupuesto 
con un adicional de S/. 4,984,203.74, en la Gestión del Tiempo un incumplimiento de 
plazo equivalente a 210 días después de la fecha de término contractual, en la Gestión 
de recursos Humanos presento incumplimiento de los requerimiento mínimos 
establecidos por Expediente Técnico y en la gestión de Adquicisiones por la falta de 
cumplimiento de los proveedores ya la falta equipos e herramientas.  
 
 Las soluciones para futuros proyectos se considera lo siguiente, Considerar montos 
adicionales significativos para modificaciones o ampliaciones de Metas físicas, Realizar 
reprogramaciones considerando doble turnos de trabajo si fuera necesario, Optimizar e 
implementar las metodologías en el Proceso constructivo y eliminar factores que generen 
incremento del costo de la Ejecución, sobre el Personal Técnico de la obra, realizar Selección 
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